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JUSTIFICACIÓ	I	PRESSUPOST	DEL	PROJECTE	

Nom	projecte	 Serveis	de	consultoria	
Equip	treball	 TECNOLOGIA	
Versió	/	data	 V2.Cat	-	05/11/2018	
	

Objectiu	general	
	

Definir	l’estratègia	a	les	organitzacions	per	plantejar	projectes	de	
modernització	del	teixit	empresarial	a	L’H	

Objectius	
específics	
	
	

Identificar	i	avaluar	l’	estat	de	la	situació	en	quant	a	l’estat	tecnològic	i	
preparació	per	evolucionar	cap	a	una	industria	4.0.	

Activitats	claus	a	
desenvolupar	
	
	
	

S’han	definit	les	següents	fases:	
- Pla	de	projecte:	S’establiran	les	tasques,	fites,	planificació	i	

entreglables	del	projecte.	Estimació	esforços	en	hores:	16h	
- Anàlisis:	Establir	les	reunions	de	treball	amb	les	direccions	i	usuaris	

claus.	Es	dissenyaran	les	enquestes	per	dur	a	termes	les	entrevistes,	
tant	en	presencial,	como	online.	Estimació	esforços	en	hores:	120h	

- Diagnosis:	S’analitzarà	la	informació	obtinguda	per	tal	de	
determinar	l’estat	de	maduresa	de	les	companyies.	Estimació	
esforços	en	hores:	100h	

- Pla	d’Acció:	Es	generarà	un	entregable	que	amb	el	pipeline	
d’iniciatives	a	dur	a	terme.	Estimació	esforços	en	hores:	14h	
	

Promotor		 AEPe	
	
	

Indicadors	del	
projecte:	
territori	/	empreses	i	
organitzacions	/	
persones	
	
	

-%	empreses	representants	
-	nivell	de	maduresa	mitja	
-	Nº	de	projectes	estratègics	
	

Riscos	
	

Disponibilitat	de	l’usuari	clau	de	les	empreses	
Falta	d	informació	de	qualitat	

Pressupost	
aproximatiu	

	
	

	


